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citta-delle – kleine stad
world-expo – kleine wereld
flora-all – kleine natuur

	 proloog

Ooit was dit een kleine grote wereld. Of een grote wereld zo 
klein. Een wereld bedoeld om even – een andere - wereld te zijn. 
Of toch – een andere - wereld te tonen. Voor even bedoeld. Maar 
dan toch voor altijd gebleven. Toch sindsdien is die wereld in 
beweging. En is die wereld op vandaag een hele andere wereld 
dan die wereld die het ooit was. 

Die wereld is sindsdien misschien vooral een kleine stad. Een 
kleine stad omringd door een kleine natuur. De grote hal te 
midden valt zowel de lezen als een plein als evengoed een grote 
serre. Een grote serre te midden de kleine natuur rondom.

Deze kleine wereld, deze kleine stad, deze kleine natuur; die 
lange geschiedenis – de proloog – lezen. Dat eerst.

	 vraagstelling

De vraagstelling – de wedstrijd of de ontwerpopdracht - 
is goed voorbereid. Lange tijd ging vooraf en vele ideeën 
werden tegen het licht gehouden – de masterplannen en de 
opdrachtomschrijving schetsen dit goed -.

Het is nu tijd voor een eerste idee van ontwerp. Dat is duidelijk. 
ICC is de eerste aan zet.

ICC heeft zijn verlangens uitééngezet. Voor wat het ICC moet. 
Tegelijk geeft ICC samen met de andere betrokkenen aan dat 
het meer mag of moet zijn. Inderdaad, hoewel deze eerste stap 
– ICC - in de ontwikkeling van de ganse site – floraliënhal en al 
wat daarbij mag horen -; deze eerste stap kan moeilijk getekend 
worden zonder de volgende stappen mee in overweging te 
nemen – hoewel die volgende stappen nog vele andere kanten 
kunnen opgaan, zover duidelijk -.

Deze eerste stap of eerste vraagstelling is nu ook – en voor 
het eerst – ook een vraagstuk over architectuur. En als 
architectuur in het vizier komt dan komt ook de architectuur 
van het geheel van de site in het vizier. Want ongeacht alle 
masterplannen en ambities; de architectuur van de hele site 
is in al zijn verschijningsvormen is intrigerend; dan wel van 
boeiend tot onbegrijpelijk; want eerder divers dan uniform; 
eerder verbouwd dan nog echt.

Dit voorstel van ontwerp - citta-delle / world-expo / flora-all 
– is een voorstel welke – uiteraard – het vraagstuk een idee of 
vorm wil geven. Tegelijk wil dit voorstel universeler ambiëren. 
Dit eerste voorstel van ontwerp wil ook een breder idee van 
ontwerp zijn voor de verdere ontwikkeling van het geheel. 

Architectuur niet alleen als ontwerp – voor dit vraagstuk - 
maar ook als strategie om wat de masterplannen uitstippelen 
wending te geven.

Dan mag dit eerste voorstel van ontwerp – vraagstuk ICC – 

een eerste antwoord zijn en het breder idee van ontwerp – het 
geheel van de floraliënhal en alles wat daarbij mag horen – een 
tweede antwoord; tot slot is er ook nog een derde antwoord: 
misschien kunnen die bredere ideeën de verwachtingen van ICC 
wel andere volgordes geven. Andere volgordes in programma 
allocaties; andere volgordes in planningen; andere volgordes in 
budgetteringen; enz...

Het eerste antwoord is – zeker - een antwoord op de vraag. Het 
derde antwoord is - mogelijk – een wending van de vraag.

Wending. Altijd het beste antwoord.

	 anthologie

Lezen en herlezen. En opnieuw lezen. Ontrafelen van wat er is 
en wat er misschien ook nog is. Maar wat op het eerste gezicht 
niet zo onmiddellijk te zien is. Van wat iets betekent of mag 
betekenen. 

Lezen en nog een keer meer lezen van misschien wel wat al 
zoveel keer gelezen is. Maar zich dan uiteindelijk toch nog 
helemaal anders laat lezen.  Een bloemlezing van wat is. Een 
anthologie van wat het ooit was. 

	 anatomie.

Een zekere anatomie. Een anatomie die misschien ook een 
andere anatomie had kunnen zijn. Maar een anatomie is zoals 
ze nu is opgetekend. Een anatomie van wat al lang daar was 

maar ook van wat ondertussen veranderde en toegevoegd werd.

Naast de schoonheid van de ‘grote’ en oorspronkelijke – 
centrale - hal de even verborgen schoonheid van de twee ‘kleine’ 
en eveneens oorspronkelijke - zuidelijke en zijdelings - hallen 
erkennen. Schoonheid die zit in de spanten en de kolommen. Die 
schoonheid van het staal. 

En naast de schoonheid van die twee ‘kleine’ zijdelingse hallen 
erkennen dat het ‘pas-stuk’ tussen de eigenlijke ICC en centrale 
hal eigenlijk echt wel helemaal geen betekenis heeft – tenzij 
wat het vandaag maar is -. En als dat ‘pas-stuk’ dan weg kan 
worden gedacht er misschien wel eens een hele andere wereld 
kan worden gevonden.

En hoewel die betekenis van dat ‘pas-stuk’ maar is wat het is 
en evengoed de wijze hoe het gebouwd is – de betonstructuur 
- maar is wat het is; dan toch met die structuur weg te kunnen.

Want wat is uiteindelijk die ultieme schoonheid van die grote 
centrale hall: de structuur. En wat is die verborgen schoonheid 
van kleine zijdelingse hallen: de structuur. En al is de schoonheid 
van die structuur van dat ‘pas-stuk’ helemaal niet dat. Maar als 
alle structuren – welke dan ook, schoon of niet schoon – tezamen 
worden genomen en in een idee van voortdurende structuur 
samen geheel worden dan zal de schoonheid niet gestoord en de 
niet schoonheid allicht geholpen worden.

Het geheel als een cadans van structuren. Dat is geen onaardige 
anatomie.

En er valt meer te lezen.
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teruggevonden en onderling worden verbonden.

Dit durven beoefenen levert een cascade van kansen op. Niet 
alleen kunnen beter – efficiëntere en combineerbare – ‘break-
out’-rooms gevonden worden. Bovendien kunnen de oude break-
out rooms – nu onoverzichtelijk verspreid en vaak het gevolg 
van de globale vorm van het gebouw – plaats maken voor een 
beter als zowel aangenamer en bovendien efficiënter inzetbaar 
foyer.

Loutere ruimtelijkheid maakt plaats voor efficiënter netto 
gebruik en minder bruto verlies. Het foyer meandert tussenin. 
Beneden een duidelijk en overzichtelijke expo-ruimte. Boven het 
lichaam van het auditorium verduidelijkt. En op elke verdieping 
die ‘breakout’-rooms telkens weer op dezelfde plek en zo 
overzichtelijke als het maar wezen kan. 

Met minder ruimte toch meer ruimte.

	 KOER

Dat ‘pas-stuk’ tussen eigenlijke ‘ICC-gebouw’ en grote centrale 
hal. Alvast kregen de ‘BREAK-OUT’ rooms een betere plaats. 
Maar zoals die ‘BREAK-OUT’ weinig inspirerende en volledig 
ingesloten ruimtes zijn is evenmin voor de foyer inspirerend 
want evengoed volledig ingesloten.

De oefening kan gemaakt. Dit ‘pas-stuk’ wegdenken. Maar 
dan misschien met behoud van de anatomie van balken en 
kolommen. Op het eerste zicht bevreemdend. Maar eigenlijk 

heel inspirerend.

Een nieuwe open plek kan worden gevonden. Tussen het 
eigenlijke ‘ICC-gebouw’ en de grote en lange centrale hal.  
Alsook tussen de kopse kanten van de twee kleine hallen. 

Deze nieuwe open plek wordt een middelpunt. Een open ‘KOER’. 
Een middelpunt waar het idee van ‘afstand en nabijheid’ alles 
ten opzichte van elkaar verduidelijkt. Door eenvoudigweg te 
midden alles op te maken. 

En met het behoud van een zekere anatomie van kolommen en 
balken alles evengoed met elkaar verbonden blijft.  Tegelijk die 
anatomie aansluiting of zelfs verbinding mag betekenen tussen 
die twee kleine hallen.

Ja, bevreemdend. Maar niet vreemd. Zelfs aangenaam.

Ja, alles buiten. Ja en toch precies binnen. Dan toch tussenin.

	 trap

Maar ook: brug en helling. En dan misschien als volgt.

Die grote ‘TRAP’ nu ook als ‘buiten-TRAP’. En bovengekomen 
een brug. Een ‘BRUG’ die aansluiting maakt met het ‘ICC-
gebouw’. Maar ook met die twee kleine hallen.

En onverminderd die ‘TRAP’ ook nog een ‘HELLING’. Een trage 
‘HELLING’. Die al vroeg begint. Maar daarmee samen met de 
‘TRAP’ de nieuwe wijze van toekomen begeleid.

3

Die muren in eerder geelbruine baksteen rondom. Misschien 
niet de ultieme schoonheid op zich. Maar wel de identiteit van 
het geheel. Hier en daar afgewisseld met andere materialen – 
rode baksteen en betonpanelen en pleisterwerk -. Maar op zich 
bijna zo goed als een geheel op zich. 

Bovendien. Ook voor die grote centrale hal: niet alleen die mooie 
spanten. Maar ook de overlangse muren. Die overlangse muren 
maken die centrale hall. Die lange muren moeten mooi geweest 
zijn. Althans laten de vele oude fragmenten dat vermoeden.

Spanten en muren. Alles tezamen ruimte. Dat zijn die hallen 
altijd geweest. Die grote centrale en de kleine ernaast.

En dan het ICC gebouw zelf.  Opvallend. Ook precies wel alleen 
ruimte. Zoals de centrale grote hal ook alleen maar ruimte is. 
Precies dan toch. 

Hoewel ook zoveel ruimte in ICC dan toch ook wel meer echte 
ruimte in ICC. Van het auditorium tot zoveel andere zalen en 
zoveel ander programma. Maar zelfs dan nog: zoveel open 
ruimte. Hoewel dus ook zoveel geprogrammeerde ruimte.

Deze anatomie. Een zekere lezing. Maar niet zomaar een lezing.

Met wat het is het laten zijn. Dat is misschien de uitkomst van 
die lezing.

	 ambitie

Een ambitie om wat we hebben beter te gebruiken. Dat is pas 
echt fundamenteel duurzaam denken. 

Wat we hebben is misschien op het eerste gezicht niet beter te 
gebruiken. En moet verwijderd en vervangen worden. Maar mits 
een zekere lezing mag meer mogelijk zijn. Een zekere anatomie 
is al gevonden. Maar er kan nog wel meer gebruikt dan gedacht.

En dat is niet alleen een materiele kwestie – die zekere anatomie 
– maar ook een ruimtelijke kwestie. 

Alles tezamen is er heel veel ruimte. Vaak nog meer ruimte in 
volume dan in werkelijke bruikbare vierkante meter. En wat die 
bruikbare vierkante meters betreft zeer veel bruto waar voor 
netto.

	 ICC

Het ICC-gebouw blinkt daarin uit. Natuurlijk moet en mag een 
foyer heel veel – vierkante meter – ruimte -.  En natuurlijk is 
het moeilijk om bruto en netto netjes uit elkaar te houden-. 
En bovenop die vele – vierkante meter – ruimte kom dan nog 
eens onmetelijke ruimte door grote vides en andere trage 
verbindingen. 

Als die vides als echte vierkante meters beschikbaar 
zouden kunnen worden dan zou zo maar even nagenoeg 
voldoende vierkante meters voor de ‘break-out’-rooms 
kunnen teruggevonden worden. En bovendien beter kunnen 
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Wandelend vanuit het park langsheen het eigenlijke ‘ICC-
gebouw’ – west – om zo binnen te lopen langs die nieuwe ‘KOER’.  
De ‘TRAP’ of de ‘HELLING’ – en ook de lift en ook een roltrap – 
brengt iedereen zo meteen of zo zonder al te veel verschil op de 
eerste verdieping.

Mentaal is het alsof die eerste verdieping het nieuwe maaiveld 
is. En de gelijkvloerse verdieping een benedenverdieping is en 
de tweede verdieping slechts een bovenverdieping verwijderd. 

Alsof het al altijd zo geweest is. Maar nog nooit zo duidelijk 
geweest is.

En bovendien en met een knipoog: die niet onaardige helling 
en die niet onaardige roltrap in het ‘ICC-gebouw’ niet eens – 
architecturaal – verloren. Niet ingesloten maar nu rondom dat 
‘ICC-gebouw’. 

De ‘KOER’ met de brug en de trap en de liften en de roltrap en 
bij uitbreiding lange trage helling maken het binnenkomen tot 
een hele andere beleving. Niet langer meer besloten maar als 
een open en uitnodigende beweging.

Inderdaad. Alles komt op een andere manier terug tezamen.

	 expo

Op het gelijkvloers – of dus de benedenverdieping vanaf het 
nieuwe maaiveld – nu meer plaats. Want geen ontvangst meer. 
Of eerder geen doorloop meer. Meer ruimte voor meer ruimte.

De expo heeft nu een echte plek en ruimte. Naar voorgeschoven 
onder de luifel. Daarmee plaats gevende aan ‘BREAK-OUT’-
rooms. En ruim en geschikt foyer tussenin.

Misschien kan deze verdieping wel apart toegankelijk te maken. 
Misschien kan de expo ook wel langs buiten bedient. Misschien 
wel langs dat foyer. Of zelfs vanaf de KOER. Misschien. Misschien 
kan die expo ruimte wel in het verlengde van de dagelijkse foyer 
ook foyer zijn als het moet. Een mooi groot foyer op het park. 
Zelfs bijna rechtsreeks op het park. Misschien. Maar misschien 
in exploitatie echt wel interessant. Ja. Eerder waarschijnlijk dan 
misschien al die mogelijkheden.

Het gelijkvloers is niet langer - deels - een inkomhal. Het 
gelijkvloers is een echte verdieping zoals de andere verdieping. 
Het is nu een verdieping lager dan de midden verdieping. Die 
dus nu eerder het nieuwe maaiveld is. 

	 auditorium

Het auditorium ligt nu op het mentale nieuwe maaiveld. Vanaf 
de brug in rechte lijn in zicht en bereik. Ook hier vloeit de foyer 
rondom. De bovenste verdieping – eigenlijk tweede verdieping 
– is niet anders.

Een bar neemt plaats. En het sanitair is duidelijk gesitueerd.  
Dat doet het in principe op elke verdieping op eenzelfde wijze.

De vluchtrap blijft. Ontdaan van alle overbodige. Nu een 
sculptuur. Maar met schaal. Het is inderdaad de meest efficiënte 
plaats. 

	 wenteltrap

Een breed uitwaaierende wenteltrap verbindt de verschillende 
verdiepingen. Een trage wandeling naar boven of beneden. De 
wenteltrap komt in plaats van de vijfde toren. Een batterij liften 
gaat eraan vooraf.

De trap neemt je mee van hier naar daar. Tegelijk zal de trap bij 
vlucht dienst kunnen doen.

	 parking

De wenteltrap sluit ook aan op de parking.  Een Engelse koer 
aan de kant van de ‘KOER’ maakt dat licht tot in de parking valt.

	 ICC

Het ICC is nu compleet. Completer dan ooit te voor. Alle ruimte 
opnieuw geschikt. Wat goed was bleef goed. Wat beter kon is nu 
beter. Optimaler en duidelijker. Maar dat niet alleen. Ook met 
meer ambiance en plezier. 

Tegelijk nog steeds het ICC. Maar nu een ultiem ICC.

	 azalea

De grote ‘Azalea-zaal’ wordt terug het kleinere ‘AZALEA-
gebouw’. De maat tussen de oude muren en de oude spanten 
wordt een tuin. De oude spanten de maat voor de nieuwe glazen 

gevel.  De volledige hoogte de hoogte van weleer. 

De brug overlangs het hele gebouw en op het einde weerom 
een wijds uitwaaierende de trap naar beneden.  Het ‘AZALEA-
gebouw’ eerst op hoogte doorlopend om dan af te dalen tot 
op de hoogte van de tuin en foyer. Om aan de andere zijde de 
‘KOER’ tussenin terug te vinden.

De foyer slechts een verdieping lager dan het nieuwe maaiveld. 
Het balkon op dezelfde hoogte van dat nieuwe maaiveld. Tegelijk 
het is het foyer rechtstreeks bereikbaar vanaf die ‘KOER’. 

Een foyer zoals nooit te voor. Een open foyer. Een nieuwe plek. 
Een nieuwe plek hoewel een historische plek. Langsheen die 
grote centrale hal. Terug zoals het ooit was. Maar anders op 
vandaag.

En daar mee de ultieme schakel tussen ‘ICC-gebouw’ en het 
meest westelijke deel van de grote centrale hal.

restaurant

Daar het restaurant. Of eerder ‘MULTI-FUNCTIONELE’ ruimtes. 
Alle oppervlakte voor het restaurant. Voor twee ‘MULTI-
FUNCTIONELE’ ruimtes over twee verdiepingen. 

Niks anders dan ruimte. Ruimte om te vieren. Twee ultieme 
restaurant. Los van de beide gevels. Telkens twee trappen 
partijen. Telkens twee zijden. Een keer naar het park en een keer 
naar de hal. Mooi en makkelijk. In exploitatie en in oriëntatie.
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Drie duidelijke onderscheiden delen. Het ‘ICC-gebouw’ zoals het 
nog nooit was. Maar beter als ooit te voor en met een nieuwe 
‘KOER’ als deel van het geheel.  Het ‘AZALEA- gebouw’ zoals het 
ooit was maar dan anders en met een eigen ommuurde tuin. Het 
restaurant met de floraliënhal als was het de zijne. Drie ultieme 
plekken. Elk zijn identiteit. Maar samen één. Eén rond en één 
met de centrale hal.

	 floraliënhal
	
Die centrale hal. Met die overlangse muren. Muren met 
fragmenten van hoe het ooit was tegelijk sporen van alle 
gebeurtenissen tussenin. Die muren ontdoen van wat echt 
geen betekenis is tegelijk ook de sporen van de tijd betekenis 
gevend. Waar het meest oorspronkelijke mag gevonden worden 
moet het getoond worden. Tegelijk mag waar het geschonden 
werd ook getoond. Misschien wel zoals het is en misschien wel 
zoals het anders kan worden. En daarmee dan al tezamen een 
nieuwe ritmiek. Van diverse wijze van muur en openingen. Een 
sequentie aan belevingen.

En de nieuwe ‘KOER’ sluit daarbij aan. Op een onverwacht 
moment openingen op buiten. En zicht op het ‘ICC-gebouw’. 
En daar één nieuwe overlangse lage snede. Een teken van de 
bewegingen van vandaag.

Ook het nieuwe ‘AZALEA-gebouw’ sluit direct aan. Zo 
transparant dat ‘AZALEA-gebouw’ zelf is, zo goed is in een 
volgende sequentie de ‘AZALEA-tuin’ te zien. 

En op het westen het restaurant. Die ‘MULTI-FUNCTIONELE 
ruimtes’ niet anders als de ruimtelijke verderzetting van die 
centrale hal .

Die centrale hal. Vandaag de Floraliënhal. Alsof enkel die hal de 
Floraliënhal is. De  Floraliënhal was ooit veel meer. Niet alleen 
die centrale hal. Maar ook al wat er omheen was. En eigenlijk 
nog steeds is. Maar weinig duidelijk of weinig gevierd wordt. En 
dus meer en beter mag gevierd worden.

	 logistiek

De ‘KOER’ heeft nog steeds zijn ondergrondse ruimtes. Die 
ruimtes kunnen geoptimaliseerd. En daarmee ruimte geven aan 
alle logistieke behoeften en verzuchtingen. 

De technische ruimtes worden verplaatst naar onder het ICC. 
Het datacentrum zal in de toekomst worden verplaatst. Op 
deze manier kan de volledige verdieping onder cour worden 
vrijgemaakt om te dienen als een logistieke ruimte – extra 
catering of andere backstage activiteiten – of opslagruimte. 
Zowel ‘ICC-gebouw’ als ‘AZALEA-gebouw’ hebben hiertoe 
toegang. 

Hoewel ondergronds een perfect draaischijf op vandaag. 
Voor zolang het in MASTERPLAN voorgestelde ‘LOGISTIEKE 
ONDERGRONDSE HUB’ nog niet operationeel is kan verder 
gebruik worden gemaakt van de huidige logistieke toegang. 
Dat is de economie en logica zelf.

Uiteraard ruimte kan dan later perfect aansluiten met wat het 
MASTERPLAN voorstelde als ‘LOGISTIEKE ONDERGRONDSE 
HUB’ en kan de huidige logistieke toegang worden 
gesupprimeerd.

(Het datacentrum zal elders worden gelokaliseerd – verhuis 
naar elders; klopt? - of kan gelokaliseerd in een op een termijn 
extra toe te voegen verdieping op deze plaats. Deze opties 
kunnen verder onderzocht)

	 park

Dit voorstel is ook een voorstel voor het PARK. Een voorstel 
waarbij PARK en GEBOUW niet elkaars tegengestelden zijn. In 
oorsprong wat de floraliënhal dat ook niet: open naar rondom 
en rondom evengoed binnenin. Dit ontwerp voegt een reeks aan 
lagen tussenin toe: van ‘KOER’ tot ‘TUIN’.   De ‘AZALEA-TUIN’ 
tussen de oude muren en het nieuwe ‘AZALEA-GEBOUW’

	 epiloog

Alles mag kloppen. En misschien klopt alles nog meer dan wat 
het op het eerste zicht mag lijken. Want hoewel dit alles nu 
gepuzzeld is in het licht van het ICC, tegelijk zijn vele ideeën of 
noem het strategieën universeler dat dat. 

Inderdaad. Wat eerder werd uiteengezet. Van vraagstelling tot 
wending. 

Dit voorstel is niet alleen een ontwerp voor een 
ontwerpvraagstuk. Dit ontwerp is niet alleen een antwoord 
voor een ontwerpvraagstuk. Het is eerder een wending. Een 
wending van het ontwerpvraagstuk. Enerzijds het vraagstuk 
oplossen. Anderzijds het anders oplossen. En daarmee een 
eerder strategie ontwerpen dan alleen maar een ontwerp 
maken.

Dit voorstel is een ontwerp voor ICC tegelijk een strategie voor 
het geheel. En daarmee evengoed of toch misschien een eerste 
aanzet voor SMAK.

	 orbitaal
	
Al van bij het idee van ‘anatomie’ kan en zal de RODE POORT 
straks het ‘RODE-gebouw’ kunnen worden. Niet anders dan het 
‘AZALEA-gebouw’. In zijn verhouding tot zijn ommuurde tuin. 
Als structuur. In zijn sequentie tot de centrale floraliënhal. En 
de brug die ook hier mogelijk tot ver binnen kan reiken. 

Want zo lezen we en herlezen we en herschrijven we het geheel 
vertrekkende vanuit zijn anatomie en gedreven door het 
vraagstuk van vandaag – ‘ICC’ – maar ook voor de nog vele 
openliggende toekomsten van morgen of overmorgen.

Het RODE-gebouw kan evengoed straks deel van het SMAK zijn. 
Maar dan dus op een andere manier dan wat het Rode gebouw 
vandaag voor het SMAK mag zijn. Misschien wel gewoonweg 
een andere ruimte om te tonen. Dan om louter te verbergen.

office tower

logistic
public
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vandaag evengoed ideeën meennemen zoals de ideeën over die 
kleine hallen rondom. Misschien kan een deel van de structuur 
van het SMAK verduidelijkt en kunnen binnen ruimten evengoed 
buitenruimten worden. Misschien kan op die plek waar een hal 
al het leven liet evengoed nog een ommuurde tuin gevonden 
met een nieuw volume voor het SMAK. En gaat met al die ideeën 
het SMAK straks evengoed zoals het ICC ‘ORBITAAL’ rondom de 
centrale hal rond positie nemen en vinden.

Niet alleen het KUIPKE draait rond. Maar straks draait ALLES 
rond. Alles draait straks rond. Rond wat het ooit was. En rond 
wat het ooit zal zijn. 

En zo dat idee nu ook de naam: FLORA-ALL. Inderdaad: ALL. 
Inderdaad: ORBITAAL

En zo die stad, die wereld of die expo: 

citta-delle – kleine stad
world-expo – kleine wereld
flora-all – kleine natuur

En de bewogen geschiedenis mag mooi gelezen worden. En de 
toekomst nog dynamischer geschreven worden.

	 derde antwoord

Om tot slot misschien nog zelfs dat derde antwoord te kunnen 
worden. Dat antwoord dat het eerste vraagstuk wending mag 
geven.

Het idee kan en mag geopperd dat het RODE-gebouw deel mag 
uitmaken van het ICC. En als dat idee kan geopperd worden dan 
kan er veel veranderen.

Waar het eigenlijk ontwerpvoorstel – het eerste antwoord op 
de eerste vraagstelling – situeert dat die ‘MULTI-FUNCTIONELE 
ruimtes’ - zoals gevraagd - zich helemaal op het westen van de 
floraliënhal positioneert en het foyer verschoven is naar de – 
dan toch te behouden AZALEA-HAL – kan evengoed het RODE-
gebouw een ander foyer worden voor het ICC. Of misschien 
kunnen dan zelf deze beiden hallen twee ‘MULTI-FUNCTIONELE 
ruimtes’ worden naast die andere ‘MULTI-FUNCTIONELE 
ruimtes’.

Dit derde antwoord. Een antwoord die nu misschien wel echt 
doet wat echt moet. ICC als een reeks aan ‘MULTI-FUNCTIONELE 
ruimtes’ en batterij aan ‘BREAK-OUT-rooms’.  Reken of noem 
straks de ‘EXPO’-ruimte ook maar ‘MULTI-FUNCTIONELE 
ruimtes’

Eén auditorium. Vijf ‘MULTI-FUNCTIONELE ruimtes’. Vijftien 
kleine ‘BREAK-OUT-rooms’. Drie grote en opdeelbare BREAK-
OUT-rooms.

‘MULTI-FUNCTIONELE ruimtes’: allemaal zowel restaurant als 
expo als foyer als wat dan ook. Dat is misschien de ultieme ICC. 
Of het ultieme idee:  FLORA-ALL

Dit derde antwoord als motor voor een verder gesprek. Een 
verder gesprek over de nog andere kansen die kunnen worden 
gevonden. Vertrekkend van het vraagstuk hier gesteld en het 
voorstel van antwoord hier gegeven. Tegelijk wending durft 

geven en zo het vraagstuk in andere perspectieven bredere 
antwoorden te kunnen geven.

	 onverwacht verwacht 

Dit is dan misschien wel het eigenlijke en ultieme het voorstel. 

Inderdaad eerst en vooral een antwoord op het vraagstuk. 
Tegelijk een bredere kijk op het geheel. Om zo dat vraagstuk 
zelf wending te geven en zo nog meer kansen te vinden.

Inderdaad een diepere lezing van wat de context mag vermogen. 
Van ‘anthologie’ tot ‘anatomie’. En dan wat gelezen is anders te 
gaan schrijven. 

Inderdaad daarmee de meest duurzame inzet. Wat er is zo 
breed mogelijk valoriseren. Wat het wordt zo veel mogelijk 
open perspectief geven.

Dit voorstel wil een voorstel zijn voor alles. Niet als finaal maar 
net als start.

FLORA-ALL

We zien er naar uit!                                                              

 Juni 2019

bestaande citta-delle klein masterplan
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met tussenkomst van de rode poort
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ERF GOED - TOEKOMST GOED

paleis in de wereld – de wereld in een paleis

De Floraliënhal van Gent is een machtige 
structuur, een gigantisch feestpaleis, gebouwd 
door trotse Gentenaren om te kunnen schitteren 
op de wereldtentoonstelling. 

Ze gingen niet zo ver als de Londenaars toen 
deze bij de eerste wereldtentoonstelling in 1855 
het befaamde glazen Christal Palace bouwden. 
Of niet zover als de Parijzenaars met hun Grand 
Palais voor de wereldtentoonstelling van 1900. 
Ook in staal en glas, met eclectische stenen 
voorgebouwen en gevels. Eenzelfde durf en 
vertrouwen straalt uit van het Gentse paleis 
van de tuinbouw met zijn feestzaal, restaurant, 
casino en grandioze serres. Vertrouwen in het 
kunnen, de techniek, de toekomst. 

Zo goed zag deze er nochtans niet uit. Het was 
1913, slechts één jaar voor alles veranderde en 
het vertrouwen in de mens zware deuken kreeg.

Die eerste oorlog was vreemd genoeg een 
zegen voor het complex: de plannen om de 
staalstructuur als treinstation op te bouwen 
in Afrika werden verlaten. Het Kuipje zag het 
levenslicht.   

De tweede wereldoorlog sloeg daarentegen wel 
hard toe. Het paleis ging niet zo hopeloos verloren 
als het Crystal Palace, maar de verwoestingen 
waren onomkeerbaar. Opeenvolgende 
bouwcampagnes wijzigden daarna het uitzicht 
volledig. 

lezen wat er – nog - is en schrijven wat er - nog 
- niet is.

Vandaag staan van die grootse eerste periode 
enkel de stalen structuren van de grote serre met 
zijn twee annexen nog overeind. Samen met wat 
stenen eclectische gevelfragmenten.

Die spanten zijn spectaculaire structuren. Zowel 
de grote spanten als de kleinere die de structuur 
uitmaken van de vandaag zo geheten Azaleahal 
en Rode Poort. Deze zijn verborgen, vandaag niet 
langer deel uitmakend van de grote serre. Maar 
nog steeds intact aanwezig. 

Deze originele structuren toch behouden, 
zou tegen het ideaal van het zuivere gebouw, 
ingaan. Maar waarom uitpuren? Waarom nog 
originele delen afbreken en het gebouw verder 
van zijn oorsprong wegleiden? De ontdekking 
van deze nog aanwezige structuren doet nieuwe 
mogelijkheden ontstaan. Geeft ademruimte 
en nieuwe perspectieven. Het bestuderen en 
opnieuw bestuderen, analyseren en kijken naar 
wat er is. En dit opnieuw en nog eens opnieuw, 
totdat we het gebouw begrijpen. 

Dat moment bereiken, luidt de start van het 
nieuwe ontwerp in.  

Alle tijden. Alle verhalen. Andere verhalen. 
Andere tijden

Het eeuwfeestpaleis was meer dan de grote 
serre. De eclectische feestzaal, restaurant en 
casino omsnoerden de serre en gaven het een 
monumentaal uitzicht. Vandaag is niet veel meer 
van over. Er kwamen nieuwe structuren in de 
plaats, sommige gebouwd vanuit een bepaalde 
visie en overtuiging. Andere ingrepen louter 
gedicteerd vanuit functionele of momentane 
noodzaak. Maar zo bleef het gebouw in leven. 
Ook dit zijn onderdelen van het levensverhaal van 

de Gentse Floraliënhal. 

We moeten aanvaarden dat het gebouw 
onherstelbaar is. De symmetrie en harmonie van 
de classicistische gevelopbouw is verdwenen. 
Gewist. Voorgoed voorbij. 

Er kwam een verhaal of meerdere andere 
verhalen in de plaats, die we nu verder moeten 
zetten. Sommige lagen uit dit verhaal zijn 
boeiender en doordachter. Alvast te houden en 
versterken. Andere ingrepen zijn wat minder 
interessant misschien, wat vreemder, maar laat 
ons deze, waar mogelijk, aanvaarden en inzetten 
om nieuwe kansen te creëren.

Het verhaal van het ‘AZALEA-gebouw’ en het 
‘RODE-gebouw’ sluit hiermee aan. Geen ‘FLORA-
ALL’ zonder ‘AZALEA-gebouw’ en ‘RODE-gebouw’.

FLORA-ALL en floraliënhal.

De eigenlijke centrale hal is hoewel vandaag als 
meest origineel herkenbare dan toch ook eigenlijk 
helemaal niet meer wat het ooit oorspronkelijk 
was. 

Fragmenten van gevels laten zien wat het ooit 
was. Maar nog meer de vele diverse en weinig 
georkestreerde verbouwingen laten nog meer 
lezen wat er ondertussen gebeurd is. 

Harmonie betekent niet veel meer binnen 
de huidige context van het gebouw. Kleine 
reconstructiewerken hebben hier geen zin. 
Daarvoor is er te weinig overgebleven. Maar wat 
terug kan gevonden mag zeker getoond. Maar 
dan gewoonweg zoals het teruggevonden is. Als 
fragment. Als inherent.

Tegelijk laat het ons toe om vrij te handelen. 
De gevels langsheen het ‘AZALEA-gebouw’ en 
langsheen straks het ‘RODE-gebouw’ kunnen 
weer volledig open. Eigenlijk zoals meest 
oorspronkelijk. Maar dan nu net anders. Het 
‘AZALEA-gebouw’ en het ‘RODE-gebouw’ 
hebben nu elk rondom transparante gevels en 
geven zo doorheen zicht op de nieuwe tuinen 
tussen de oude bakstenen gevels van deze beide 
gebouwen - en de oude raamopeningen in die 
muren werden opengemaakt en doorwaadbaar 
gemaakt: in een laatste sequentie is het park te 
zien -.

Worden deze muren transparant. Misschien mag 
het dak dan toch weer anders dan vandaag. Zoals 
het ooit was. Licht van boven. Want nu zoveel 
licht van de zijkanten vandaag.

De eigenlijk floraliënhal speelt op die manier 
met zijn oorsprong, voortdurende geschiedenis 
en open toekomst. En toont zijn verleden en zijn 
toekomst.

Eigenlijk niet anders voor alle andere delen van 
die geschiedenis. Het ‘AZALEA-gebouw’ en het 
‘RODE-gebouw’. Zelfs niet voor die oude gevels. 
Die doen nog mee. Anders dan ze waren. Maar 
nog steeds mee. 

ERF GOED TOEKOMST GOED

En dat kan meer zijn dan alleen maar wat enkel 
als ERF GOED wordt gezien.  Op die manier wordt 
alles TOEKOMST GOED 

ANATOMIE EN STRUCTUUR

Het gebouwencomplex van de Floraliënhal en 
aanpalende constructies is het resultaat van vele 
bouwfases.

En alvast één karakteristiek is onmiskenbaar: 
het is gelijk welk deel telkens weer de som van 
een structuur en een ommuring. En opvallend is 
dat de ommuring vaak geen betekenis heeft in 
het geheel van de structuur en louter als gevel is 
opgevat.

De beoogde ingrepen houden maximaal rekening 
met de structurele opbouw van de verschillende 
gebouwen.

BESTAANDE CONSTRUCTIES

In het ontwerp wordt er voor gekozen om de 
oorspronkelijke structuren (uit 1913) van de 
zijhallen (‘Rode Poort’ en ‘Azalea’) te bewaren. 
Het betreft de 2 traveeën die grenzen aan de 
Floraliënhal. Het dak bestaat uit 
een licht, geklinknageld stalen dak. In een latere 
fase is een tussenvloer toegevoegd. Deze een 
licht, geklinknageld stalen dak. In
een latere fase is een tussenvloer  

toegevoegd. Deze tussenvloer wordt in het 
ontwerp afgebroken, maar de structuur wordt 
benut om de nieuwe passerelle te ondersteunen.

In het ontwerp blijft dit binnenruimte.
.

NIEUWE VLOEREN EN PASSERELLE

De nieuwe vloeren en passerelles worden 
allemaal gelijkaardig opgevat, met staal als 
drager en een staalbetonvloer voor de velden.

De staalbetonvloer is een composiet waarbij 
een geprofileerde staalplaat (steeldeck) tegelijk 
dienst doet als bekisting en wapening van de 
betonnen ‘ribbenvloer’.
Het systeem is zowel toepasbaar voor de grote 
vloervelden als voor de smallere stroken, waarbij 
het ontwerp van zowel de structuur als de 
vloervelden maximaal rekening kan houden met 
de variërende randvoorwaarden.

De grote vloervelden van het nieuwe 
tussenniveau aan de kop van de Floraliënhal 
worden opgebouwd met primaire en secundaire 
liggers op het ritme van de huidige structuur. 
De primaire liggers zijn een combinatie van 
HEB1000 en HEM1000. De middenligger wordt 
ontdubbeld aan beide zijden van de bestaande 
kolommen. De secundaire liggers (IPE600) 
overspannen 15 m en  liggen op een stramien 
van 3m333. Door de opgelaste deuvels werken 
ze samen met de bovenliggende staalbetonvloer, 
waardoor hun sterkte en stijfheid aanzienlijk 
wordt verhoogt.

De structuur van de lange passerelle bestaat uit 
2 langsliggers (tussenafstand 4 m) die afsteunen 
op de bestaande structuur van de het ‘pas-
stuk’ tussen het ICC-gebouw en de Floraliënhal 
(alle 6 m) en op hoofdbalken alle 7,5 m bij de 
structuren van de oorspronkelijke zijhallen. 
De staalbetonvloer draagt dwars tussen de 
langsliggers en kraagt samen met secundair 
staal aan één zijde 2m uit en vormt zo de 6 m 
brede passerelle.

De andere vloervelden worden op analoge manier 
opgebouwd.

HELLINGEN

De nieuwe stijgstructuren aan het ICC zijn 
opgevat als een zelfdragende stalen caisson 
(koker) met driehoekige dwarssectie die van 
door zijn vorm een grote buig- en torsiestijfheid 
heeft.
Dit resulteert in een slanke structuur (structurele 
dikte aan de buitenrand 100 à 150 mm) die 
tegelijk zeer stijf is en voldoende heeft aan 1 
steunpunt. De reactiekrachten op het bestaande 
gebouw blijven bovendien beperkt.

De beeldbepalende structuur toont zich door het 
materiaalgebruik (staal) als deel van de nieuwe 
interventies in het complex, en tegelijk vindt ze 
aansluiting met de structuurtaal van het huidige 
gebouw met afgeronde uitkragende constructies 
en bewust aanwezige ronde kolommen.

PARK TUIN KOER

PITTORESKE EN SEQUENTIE

Het ‘CITADEL-PARK’ heeft zijn karakter. Het 
karakter van de evocatie van natuur. Een zekere 
pittoreske weergave van wat die wereld is. Dat is 
niet vreemd aan het idee van de wereld-expo.

Hier de kans nemen om mits betere lezing en 
herlezing van de hele geschiedenis van het geheel 
van de floraliënhal nieuwe tussenruimten te 
vinden en te definiëren kan daarbij aansluiten. 
De verschillende perspectieven van en decors in 
het ‘CITADEL-PARK’ kunnen evengoed gelezen 
worden als sequenties van verschillende ruimtes.

Zowat drie sterk van elkaar verschillende nieuwe 
buiten ruimtes kunnen zo worden gedefinieerd 
en bepalen nieuwe mogelijke activiteiten en 
atmosfeer. Deze ruimtes worden omsloten door 
de andere delen van geheel of door te behouden 
muren of structuren. Hierdoor ontstaat 
naast enerzijds omslotenheid en sequentie 
ook openheid en wisselwerking tussen al die 
verschillende delen van het geheel.
‘KOER’

Gelegen tussen het ICC en de Floraliënhal 
krijgt de koer een centrale rol toebedeeld. 
Het is een flexibele ruimte die plaats kan 
bieden aan verschillende activiteiten, zoals 
tentoonstellingen, maar ook recepties, openlucht 
cinema en zoveel meer. 

De toevoeging van een beperkt aantal 
weloverwogen elementen versterkt het ruimtelijk 
karakter van deze plek. Kleine boomgroepen en 
een golvend grind vlak, meer heeft deze plek niet 
nodig. 

Tegelijk mag deze plek daardoor ook net 
voldoende functioneel zijn zodat logistieke 
bewegingen mogelijk kunnen worden gemaakt.

‘OMSLOTEN TUIN’

Deze tuinen situeren zich tussen het nieuwe 
AZALEA-gebouw (en straks ook RODE-gebouw) en 
de oude muren van het oude AZALEA-gebouw. De 
oude muren worden behouden en de raamschoten 
worden verlaagd. Hoewel de ommuring zijn de 
tuinen helemaal doorwaadbaar.

In tegenstelling tot de ‘COUR’ zijn deze tuinen 
intens groen als een woud. Onverwachte idyllisch. 
Onverwacht exotisch. Onverwacht exploratief. 

Maar ook hier weer tegelijk een plek waar allerlei 
activiteiten plaats kunnen vinden. Een kleinere 
receptie. Een romantische cinema-avond. Een 
kleine tentoonstelling.

Een andere kamer in het geheel van FLORA-ALL 
en in het geheel van het CITADEL-PARK. Niet 
vreemd aan het idee van het pittoreske.

‘BESLOTEN TUIN’

De besloten tuin is een kleine hemel op aarde. Ook 
dat is het idee van het pittoreske.

Een Engelse koer reikt tot de laagste keldervloer. 
Een kelder om te parkeren. Deze Engelse koer 
brengt onverwacht licht en lucht. En onverwacht 
atmosfeer en ambiance.
De Engelse koer is omsloten door een 
dichtbegroeide wand. Deze plek heeft is weg 
van een open plek in het het bos. En de trap 
naar boven wordt daardoor een omgekeerde 
uitkijktoren in die open plek.

PITTORESKE EN SEQUENTIE

Net het idee van het pittoreske is dat wat bestaat 
altijd nog op een andere manier kan bestaan. 
Niet alleen de natuur maar ook het gebouwde. 
Zelfs wanneer het gebouwde verlaten mag het 
nog meer het pittoreske dienen. Als decor. Als 
tussenin. Als sequentie.

Zelfs vanuit het idee van het CITADEL-PARK mag 
het idee FLORA-ALL zijn legitimatie vinden.

ARCHITECTUUR IS TECHNIEK EN TECHNIEK 
IS ARCHITECTUUR

Architectuur.  

“Sustainability is development, which satisfies 
the needs for the current generations, without 
influencing the opportunities of future 
generations”.  (Brundtland formula 9/2002, UN-
expert commission)

Aan duurzaam bouwen gaat een interactief 
ontwerpproces vooraf waarbij de intenties van 
ontwerper en bouwheer vertaald worden in 
architecturale synergiën met hernieuwbare 
energieën, laag energie concepten en slanke 
gebouwtechnologie.  Bewuste keuzes en 
weloverwogen investeringen moeten leiden tot 
een duurzaam gebouw in zijn vorm, zijn verbruik, 
zijn onderhoud en zijn herbestemming.  Deze 
synergetische aanpak start bij architectuur, 
goede architectuur is duurzame architectuur. 
Het is duurzaamheid.  Het project wordt 
geoptimaliseerd door oplossingen te zoeken in 
het gebouw zelf, oplossingen die verschillende 
vraagstukken, puzzels combineren en tot een 
integraal en inherent planinzicht leiden.  Het 
vraagstuk van de isolatiegraad, de compactheid, 
de ruimtelijkheid wordt opgelost door de het 
programma compacter te maken in de bestaande 
enveloppe. 

Dubbele gevel.

Door het bouwen van een nieuwe binnen gevel 
hebben we verschillende vraagstukken opgelost. 
Er ontstaat een zeer winddichte schil zodat 
ongecontroleerde infiltratieverliezen vermeden 
worden, er ontstaat een bufferzone die we buiten 
het beschermd volume beschouwen tussen de 
bestaande schil en de nieuwe binnen schil. Deze 
zone kan in de winter als extra “thermische laag” 

beschouwd worden en kan in de zomerperiode 
geventileerd worden en een zonwering omvatten. 
Het geheel kan als een passieve gevel beschouwd 
worden die zich aanpast naargelang het seizoen, 
het wordt een adaptieve ruimte die bovendien 
akoestische eigenschappen heeft en bepaalde 
problemen oplost. Het voorziet architectuur van 
daglicht, van passieve zonne-energie en tegelijk 
kan het zomercomfort bewaakt worden door een 
zonwering in deze ruimte te voorzien.  

Slanke technieken dienen architectuur en 
gebouwen te ondersteunen en te versterken in 
haar duurzaamheid.  Onderstaand worden de 
gebouwinstallaties voorgesteld die mogelijk 
hun toepassing kunnen vinden in het project. 
Deze benaderingen of denkpistes zijn verder te 
onderzoeken in een proces van ontwerpen.

EP. Het Energie Paviljoen. Een directe denkpiste 
is het onderzoek naar een centraal energie 
paviljoen voor het masterplan van alle functies 
op de site.  

ER. Het dak als Energiereceptor is een tweede 
uitdaging waar we de zon als hernieuwbare 
bron kunnen beutten.  De primaire energie van 
de warmtepompen kan aangeleverd worden door 
een fotovoltaïsche installatie. 

Warmte. De warmteproductie kan gebeuren 
met een bivalente / trivalente installatie waarin 
de verhoudingen geoptimaliseerd worden ten 
opzichte van de behoefte. 

Koelte. Passieve koeltechnieken.  Dit betekent 
dat men de gebouwen verkoelt met de koude-
energie vanuit de grond. Voordeel is dat deze 
slanke koeltechniek evengoed de regeneratie 
van het geothermisch veld. Dit betekent dat 
we in de zomerperiode de warmte terug in de 
grond gaan afgeven en opslaan voor de volgende 
winterperiode.
Bovendien kan nachtkoeling overwogen waarbij 
de massa zal afkoelen buiten de bezette uren van 
bepaalde gebouwdelen. Dit betekent dat overdag 
de ruimtetemperatuurstijging zal gedempt 
worden en de piek in tijd vertraagd wordt.

Ventilatie. We ambiëren om alle ruimtes te 
ventileren met een ventilatiesysteem gekoppeld 
aan een centrale luchtgroepen die uitgerust 
is met een warmtewisselaar type warmtewiel 
absorptierotor met verhoogde vochtrecuperatie. 
De hybride ventilatiesystemen hanteren een 
natuurlijke en mechanische ventilatie in 
het project naargelang de klimatologische 
omstandigheden. Adiabatische koeling in 
de retourlucht of te verkoelen met passieve 
koude energie van de geothermie is hierbij 
een bijkomende optie. Alle ventilatie wordt 
vraaggestuurd ontworpen op basis van CO²-
metingen. Op die manier wordt volgens behoefte 
geventileerd in tijd en hoeveelheid. 

Verlichting.  Een gebouw wil vooreerst het 
daglicht maximaal benutten. Hulpmiddelen 
moeten zorgen dat het zichtcomfort behouden 
blijft. Dit basisidee is zeer belangrijk voor 
de beleving van de ruimtes. De volledige 
verlichtingsinstallatie wordt ontworpen in LED 
uitvoering. Het geïnstalleerd vermogen zal onder 
de 1,5 Watt per 100 lux bedragen.

Hemelwater.  De neerslag hemelwater wordt 
maximaal gerecupereerd en opgeslagen. Dit 
grijs water wordt gebruikt voor spoeling van de 
toiletten en de bevloeiing van de tuinen.  Toiletten 
worden voorzien van een waterbesparende 
spoelbak met keuzeknop.
 
Low Energy en Low Tech.
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duurzaam project 
duurzaam traject
duurzaam team

duurzaam traject

terminologie

Projectmanagement: aanpak en 
procesverloop
Projectbeheer en 
changemanagement 
Projectinstallatie en projectbrief 

Projectplanning
Projectbudget

Projectparticipatie

principe

Voor een duurzaam 
projectmanagement moeten drie 
belangrijke principes worden 
onderscheiden. Deze drie principes te 
samen en steeds te samen garanderen 
het succes voor een goed verloop van 
het project. Elke van de drie principes 
zijn sluitstenen van en voor duurzaam 
project en zijn proces

projectmanagement 
aanpak en procesverloop

Eerste sluitsteen: installatie van 
vergaderingen.

terminologie

Projectmanager.
Gedelegeerd opdrachtgever.

Werkgroep-Vergadering(en).	 WG
Stuurgroep-Vergadering(en).	 SG
Deelvergadering(en).		  dg
	
	 Klankbord
	 Speerpunt
	 Lijn
	 Zenuwstelsel

principe

Het studieteam (lees: ontwerpteam) 
stelt een ‘projectmanager’ aan. Deze 
projectmanager is een architect. 
Er wordt van uitgegaan dat dit de 
architect van dit ontwerpteam van 
dit project zal zijn; mits dit als een 
bijzondere opdracht zal worden 
geformuleerd. 

Samen met de door de opdrachtgever 
aangeduide ‘gedelegeerde van de 
opdrachtgever’ zet hij de planning en 
werkmethode uit. De gedelegeerde 
van de opdrachtgever is een daartoe 
voldoende gemachtigde maar ook 
eerst en vooral daartoe voldoende 
gekwalificeerde en ervaren 
gedelegeerde.
Daartoe worden 3 types van 
vergaderingen ingericht.
De ‘werkgroep-vergadering’ (WG) is 
daarbij de omvangrijkste en meest 
bezige. 
Daarin zetelen de opdrachtgever, de 
architect en de andere studies van de 
opdracht. Facultatief, naar noodzaak 
en naar eigen inzicht, kan deze 
vergadering worden aangevuld met 
andere belanghebbende partijen zoals 
beslissing nemende of vergunnende 
overheden of toezichthoudende 
overheden. 

Deze vergadering zet grote lijnen 
uit van de werkmethode en van de 
doelstellingen.
Het werk van de werkgroep-
vergadering wordt door de 
projectmanager en de gedelegeerde 
voorgelegd in de ‘stuurgroep-
vergadering’ (SG). 

In die stuurgroep-vergaderingen 
zit de opdrachtgever met al de 
afgevaardigden van zijn bestuurs-en 
beheerorganen. 
De beslissende of vergunnende 
overheden zetelen naar inzicht van de 
opdrachtgever en de projectmanager 
mee.  
De stuurgroep-vergadering beslist 
over de resultaten van de werkgroep-
vergadering en geeft directieven aan 
de werkgroep-vergadering.

Deze stuurgroep-vergadering (SG) 
is het hart van het proces.  In die 
vergadering wordt de essentie en het 
detail van de opdracht uiteengezet 
en de taken die aan de werkgroep-
vergadering worden opgelegd aan de 
projectmanager en de gedelegeerde 
van de opdrachtgever meegegeven.  
De stuurgroep-vergadering zet de 
lijn(en) uit.
De stuurgroep-vergadering is het 
speerpunt van het project. Tegelijk is 
zij ook het klankbord naar of de vinger 
aan de pols van de buitenwereld.

De projectmanager zal om 
de werkgroep-vergadering 
efficiënt te kunnen organiseren 
‘deelvergaderingen’ (dv) op de 

planning brengen. 
Deze vergaderingen kunnen gaan 
over bepaalde (deel)aspecten van de 
opdracht. 
De projectmanager zal de resultaten 
van die deelvergaderingen 
integreren in de werkgroep-
vergadering. Deze deelvergaderingen 
zijn het zenuwstelsel van de 
projectontwikkeling.
De installatie van deze onderscheiden 
vergaderingen waarin duidelijke 
mandaten en opdrachten zijn 
afgebakend is een eerste stap om 
een project op een efficiënte en 
kwaliteitsvolle manier te realiseren.

projectbeheer en 
changemanagement 

Tweede sluitsteen: een continu 
projectbeheer.

terminologie

Opdrachtformulering	   	 OF

Projectopdracht		  P
Budgettaire grenzen.		  B
Ontwerp.			   O

Projectbeheer			   PB
Changemanagement		  CM
Savemanagement		  SM

principe

Dit ‘projectbeheer’ (PB) controleert 
de verhouding tussen projectopdracht 
of ‘programmaopdracht’ (P), de 
‘budgettaire grenzen’ (B) en het 
‘ontwerp’ (O).
Van meet af aan, en in elke fase zal 
het projectmanagement met de 
gepaste instrumenten en detaillering 
de verhouding tussen deze drie 
parameters controleren.
De onderlinge overeenkomst tussen 
alle deze aspecten die samen de 
‘opdrachtformulering’ (OF) maken 
wordt getoetst, in het bijzonder ten 
aanzien van het budget. Bij niet-
overeenkomst zal de projectmanager 
dit signaleren; daar waar eveneens de 
gedelegeerde van de opdrachtgever 
of de opdrachtgever zelf dit 
eveneens naziet en desgevallend zijn 
voorbehoud al mag formuleren.
Het is de projectmanager gegeven 
om niet alleen de signaalfunctie in 
dit waar te nemen, maar ook om 
actief voorstellen te formuleren om 
de verhouding terug in evenwicht te 

brengen. Maar ook de gelegeerde van 
de opdrachtgever of de opdrachtgever 
zal hier toe actief mee voorstellen 
nazien en zelfs formuleren. 
Uiteindelijk zal de gelegeerde van de 
opdrachtgever of de opdrachtgever 
zelf de beslissingen ten gronde nemen 
op basis van het debat die op deze 
voorstellen volgt en die een finaal 
advies van de projectmanager worden 
gegeven.

Het ‘changemanagement’ (CM) is 
een positieve en actieve taak van de 
projectmanager in het projectbeheer. 
De projectmanager zet hiervoor de 
lijnen uit. 
Niet alleen ingeval van onevenwicht 
tussen de parameters zal de 
projectmanager dit doen. Ook 
waar de projectmanager ziet dat 
geoptimaliseerd kan worden zal hij 
dit doen. dit is het ‘savemanagement’ 
(SM): de zorg om ten allen tijde het 
project beter te maken.
Uiteraard zal de gedelegeerde 
van de opdrachtgever alsook de 
opdrachtgever zelf te allen tijde 
hierin zijn eigen expertise mogen 
aanwenden.
Het project zal nu niet alleen maar 
beter worden gemaakt door een goed 
ontwerp. 
Maar ook door het objectieve 
nazicht. Of nog anders: het potentiële 
subjectieve voordeel van een goed 
ontwerp zal zich daardoor nog beter 
kunnen ontplooien. En dit is toch wel 
de doelstelling van opdrachtgever en 
architect.
Uiteraard is van belang dat de 
driehoeksverhouding in verhouding 
blijft: ontwerp, budget opdracht zullen 
hiermee hun ultieme en evenwichtige 
verhouding vinden. Dat is het doel en 
het resultaat.

projectinstallatie en 
projectbrief 

De laatste sluitsteen is de 
projectinstallatie.

terminologie

Projectinstallatie		  PI
Projectbrief			   PF
Projectplanning		  PP

Principe

De projectinstallatie (PI) is een 
periode voor de start van de eigenlijke 
ontwerpfasen. 

Het verwachtte ontwerpproces 
bestaat uit een drietal fasen. 
Schetsontwerp (SO), voorontwerp 
(VO) en definitief ontwerp (DO). De 
zekerheden (aangeduid door de curve 
en door de driehoekjes op het schema) 
voor de opdrachtgever nemen toe bij 
het vorderen van het ontwerp.

Door in de projectinstallatie een 
eerste detailtoetsing te doen tussen 
opdracht en budget kan met grotere 
zekerheid over de overeenkomst 
tussen deze twee componenten het 
schetsontwerp worden gestart. 

Per projectinstallatie zal een eerste 
toetsing aan de realiteit gebeuren.
Uiteindelijk maakt dit dat de eerste 
ontwerpfase efficiënter kan verlopen. 
Doordat het eerste ontwerp niet meer 
hoeft te dienen als eerste check-up van 
de verhouding programma-budget 
kan alle aandacht en energie naar het 
maken van het ontwerp gaan, en dit 
dus met grotere zekerheid. 

Hoewel dus in principe één nieuwe 
fase bijkomend wordt geïntroduceerd 
mag verwacht worden dat de volgende 
fase efficiënter in tijd en doelstelling 
zullen verlopen.

Het resultaat van de projectinstallatie 
zal door de projectmanager worden 
opgetekend in een projectbrief (PF). 

De projectbrief behandelt niet alleen 
meer het programma van eisen 
(dat vooral vaak enkel metrisch is) 
en budget; maar zal ook neerslag 
zijn van zowel enerzijds de tijdens 
de projectinstallatie doorgronde 
projectfilosofie als anderzijds 
detailopname van uitkomst van de 
bevindingen voorkomend uit die 
projectinstallatie. 

Uiteraard zullen alle kwantificeerbare 
eisen maar ook duurzaamheid, 
energievraagstukken, en dergelijke 
meer mee opgenomen worden in deze 
projectbrief. 

De projectbrief bevat tenslotte ook een 
op maat van het project uitgetekend 
projectmanagement en projectbeheer; 
inclusief het scenario en procedure 
van changemanagement.

De projectinstallatie en de projectbrief 
zijn de sleutel voor een succesvol 
project.

Deze instrumenten en de onderlinge 

verhouding ervan zullen alleszins 
bespreekbaar met de opdrachtgever 
en zijn gedelegeerde opdrachtgever 
worden gesteld van bij de 
projectinstallatie. Nooit zal daarbij 
uit het oog verloren worden dat de 
installatie van het projectmanagement 
uiteindelijk onontbeerlijk zal zijn en 
voordeel blijft voor het project.

Duurzaam project management met 
als enige doel een duurzaam project!

projectbudget

Het opstellen van een eerste 
projectbudget of de eerste controle 
ervan is start voor een verder project.

Van belang is niet alleen de eerste 
inschatting op zich maar nog meer het 
inbouwen van de eerste inschattingen 
van mogelijke onvoorziene of 
tegenstrijdige omstandigheden. 

Een ruimte reserve moet meteen 
aangelegd. En een eerste argumentatie 
voor die reserve moet gesitueerd 
worden. 

De reserve wordt gesitueerd in drie 
verschillende ordes: programma 
en ontwerp reserve (denk aan de 
projectinstallatie en projectbrief; zie 
hierboven) ; markcorrectie  (de frictie 
tussen uitgekiende raming en de 
marktbewegingen van het moment) 
en de onvoorziene omstandigheden 
tijdens de werken (hoewel de 
uitgekiende bestellingen dan toch een 
zekere reserve.

Dit maakt dat een het projectbudget 
of de kwestie ervan niet alleen een 
kwestie van een eerste meting van 
bestelling maar ook een kwestie is van 
een eerste inschatting van mogelijke 
risico’s. Ook al kunnen vandaag nog 
niet alle risico’s ingeschat.

projectplanning

Het opstellen van een eerste 
projectplanning is evengoed sleutel 
tot een juiste start.

Enerzijds betreft dit het uitzetten van 
een duidelijke ambitie van planning. 
Anderzijds betreft dit evengoed het 
inschatten van momenten van risico’s 
in de planning. 
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Het nemen van beslissingen is 
vaak sleutel en vaak onderschat. 
Beslissingen zowel aan de kant van 
de betrokken vergunning gevende 
overheden als aan de kant van de 
beslissing mechanismen welke 
complexere organisatie moeten 
doorlopen.

Maar zoals hier boven beschreven 
en uiteengezet kan een op het eerste 
gezicht uitgebreide structuur van 
vergaderingen daarnet toe het verschil 
maken zeker gelet de verschillende 
ambities van die verschillende 
vergaderingen.

projectparticipatie

Zoals hierboven al gesteld: 
communicatie is sleutelbegrip in de 
aanpak van een proces. Maar naast 
die vorm van communicatie – tussen 
de directe actoren – is nog een 
andere vorm van communicatie even 
belangrijk.

Uiteindelijk zullen gebouwen in 
gebruik genomen worden door 
gebruikers en/of publiek. Gebouwen 
maken omgevingen en omgevingen 
maken gebouwen. 

Betrokkenheid van publiek of 
gebruikers kan in het perspectief 
van hedendaagse visies of ambities 
niet meer zomaar alleen op het einde 
van een realisatieproces. Enkel 
maar tussentijdse raadplegingen 
of communicaties zijn niet langer 
voldoende.

Maatschappij, gebruiker en bewoner 
vragen vandaag een actieve 
betrokkenheid. Communicatie is geen 
eenrichting meer van uitvoering naar 
gebruiker. Communicatie loopt in 
twee richtingen.
`
Communicatie is sleutel in het 
welslagen – lees: van accepteren tot 
werkelijke omhelzen - van het project 
door de gebruiker of het publiek..

Eigenlijk is dat het beginsel van 
duurzaam: een plek waar men wil zijn 
en wil blijven .

Van belang is evenwel dat deze 
communicatie hanteerbaar is. Noch 
mag ze te weinig motiverend zijn 
ten aanzien van de gebruiker of 
het publiek. Noch mag ze te veel of 
verkeerde verwachtingen scheppen. 
Want ook dat mag contraproductief 

zijn.  

Evenwicht is van belang. Juiste 
mogelijkheden tot participatie de 
opzet.

Ook hier is het wenselijk een 
organisatie uit te zetten die 
een onderscheid maakt tussen 
algemene publieke communicatie 
en communicatie met kleinere 
werkgroepen of vergaderingen 
waarin afgevaardigden van publiek 
of gebruiker actief deelnemen.  
Deze kleine vergaderingen of 
werkvergadering zijn de schakel 
tussen het project en het publiek of de 
gebruiker. 

Tegelijk kunnen deze kleine 
werkgroepen ook de spreekbuis 
worden naar de gebruiker of het 
publiek. Immers zijn de afgevaardigden 
nu deel van het project.

Bovendien is het aan de inventiviteit 
van deze werkgroep om naar de 
specificiteit van gebruiker of publiek 
toe opdracht om desgewenst andere 
vormen van communicaties te 
ontwikkelen.

Periodieke digitale en/of papieren 
communicatie is één voorbeeld. 
Workshop of bezoek maakt alles nog 
meer concreter voor gebruiker of 
publiek. Betrokkenheid in een al was 
het heel bescheiden en afgebakende 
realisatie van één of ander is de 
ultieme communicatie.

conclusie

Duurzaam projectmanagement 
reikt een scala van instrumenten 
en principes aan die zich als een 
dynamisch systeem willen etaleren. 
Ze zijn instrumenten en leidraad; 
zonder dat ze de finaliteit zullen zijn 
van het project.

De finaliteit van het project ligt in 
het realiseren van een project waar 
iedereen in zal willen wonen en 
werken. Welke iedereen zal koesteren 
maar ook zal motiveren.

De formulering van deze instrumenten 
en hun onderlinge verhouding 
zijn het gevolg van enerzijds 
een weldoordachte opzet alsook 
anderzijds als gevolg van toetsing aan 
de ervaring.

duurzaam project

terminologie

Materiële duurzaamheid. 
Standaard.
Culturele duurzaamheid. Ultiem.
Bouwen is leven.

principe

Waar vandaag mag verwacht worden 
dat duurzaamheid een standaard 
is; is leven in een gebouw meer dan 
duurzaamheid van dat gebouw op 
zich.
Een duurzaam project ambiëren is 
niet voldoende alleen. 
Een project dient om te leven. En leven 
is meer dan duurzaamheid alleen.
Of anders gezegd: duurzaam kan 
breder. Duurzaamheid moet breder. 
Breder geformuleerd. Want enkel dan 
is duurzaamheid leven.

De meetbare kwantitatieve 
doelstellingen zijn onontbeerlijk maar 
tegelijk vandaag standaard geworden. 

Maar enkel bij deze meetbare 
kwantitatieve prestaties verblijven 
zou duurzaamheid enkel materieel 
definiëren.  En de definitie van 
duurzaamheid te zeer beperken. Te 
vaak  wordt het discours omtrent 
duurzaamheid te zeer tot deze enge 
verwachtingen beperkt. Het mag er 
niet op gaan lijken dat dit voldoende of 
ultiem zou zijn. 
Eigenlijk zijn louter de beter te 
verwachte prestaties slechts 
standaard; en niet voldoende om 
duurzaamheid breed of liever echt te 
formuleren.
Na ondertussen decennia de focus  
te veel op die materiële prestaties 
te hebben gekeerd moet vandaag 
maatschappelijk gezien duurzaamheid 
in zijn ultieme breedste definitie 
hernomen worden. Zijn culturele 
dimensie. 

Of liever: duurzaamheid laat zich 
niet beperken. Echte duurzaamheid 
stelt zich relatief op naar zijn context. 
En zijn context is meer dat zijn 
materialiteit alleen; zijn context is 
alles. Context is cultuur. Cultuur is de 
ultieme definitie van duurzaamheid.

bouwen is leven

Referentiekader 

Zeven memo’s voor een verlichte 
bouwcultuur. Peter Swinnen. Team 
Vlaams Bouwmeester. BWMSTR III 
ISBN 9789040303081
“
…
Durven kiezen impliceert resoluut de 
kaart van een verlichte bouwcultuur 
(durven) trekken. Omdat een bouw- 
cultuur simpelweg een fundamentele 
voorwaarde is voor beschaving, voor 
levenskwaliteit.
…
“
Dierbaar is duurzaam. Zes stellingen 
rond architectuur; cultuur en 
ecologie. Vlugschrift Vlaams 
Architectuurinstituut. Christophe 
Grafe. ISBN 9789080952904.
“
…
Publiekelijk verkondigen we ons te 
willen inspannen. Duurzaamheid 
is een toverwoord geworden, een 
premisse voor alles en iedereen die 
überhaupt succesvol wil zijn. De term 
duurzaamheid lijkt in zijn populariteit 
aan inflatie te zijn onderworpen. Het 
is echter een leeg begrip geworden 
waarmee we ons onvermogen 
bezweren om fundamenteel na te 
denken over hoe onze leefwijze moet 
veranderen. Het blijft een wolk van 
bedoelingen, aannames en intenties. 
Tenslotte is het ook een vehikel 
voor commerciële strategieën en 
expansionistische tactiek.
…
“
“
…
Het ultieme falen van de huidige 
aanpak is een falen van de verbeelding”, 
stellen architect William McDonough 
en chemicus Michael Braungart in 
hun boek Cradle to Cradle dat op 
menig nachtkastje van beleidsmakers 
ligt. Deze stelling is wellicht de beste 
samenvatting van het dilemma 
waarmee we geconfronteerd worden. 
…
“
“
…
Opmerkelijk is bovendien dat de 
beleidsmaatregelen zich vooral 
toespitsen op technische en 
productgerichte oplossingen, die vaak 
de specifieke context van een gebouw 
lijken te vergeten. Dat we ons met 
andere woorden blind vastklampen 

zonnepanelen, isolatie en andere 
zuinige bouwmaterialen, zonder ons 
af te vragen of deze maatregelen in 
een bepaalde context ook effectief 
resultaten zullen opleveren.
De vraag is uiteraard, waar komt 
die rationeel instrumentalistisch-
georiënteerde aanpak vandaan? 
Waarom plaatsen we dan toch 
zoveel hoop in de energie-technische 
aanpassing van gebouwen? Een 
eerste belangrijke factor is dat 
energiebesparing in de bouwsector 
een onderwerp is dat zich gemakkelijk 
laat kwantificeren.
…
“
“
…
Als we werkelijk naar een duurzame 
manier van leven willen groeien, 
zullen we meer dan enkel geïsoleerde 
efficiëntie-maatregelen moeten 
treffen. We hebben beleid nodig 
dat durft af te stappen van lineaire, 
kwantificeer- bare maatregelen, en 
aanvaarden dat de duurzaamste 
oplossingen vaak niet te voorspellen en 
vooral niet gestandaardiseerd kunnen 
worden. Er moet ruimte worden 
gemaakt voor een overgangsbeleid: 
het ter discussie stellen van een aantal 
algemeen aanvaarde recepten – het 
energiesysteem, mobiliteitssysteem, 
voedselsysteem, economisch 
systeem, materiaalsysteem – en 
beleid voeren dat deze systemen 
richting duurzaamheid stuurt, en die 
processen sneller laat verlopen dan 
dat ze uit zichzelf zouden doen.
…
“
“
…
Duurzaam leven heeft onvermijdelijk 
met engagement te maken, een 
engagement met emotionele 
betrokkenheid. Gebouwen en 
steden waarmee we ons verbinden 
– waarvan we houden – zijn de 
beste vorm van een duurzame 
leefomgeving. De emotionele band 
van mensen met bepaalde gebouwen 
of inrichtingen van de ruimte vormt 
een cruciaal onderdeel van het 
sociaal- ecologische aspect dat in 
het duurzaamheidsvraagstuk moet 
worden opgenomen. Om de simpele 
reden dat, wanneer mensen van 
een gebouw houden, ze er op een 
zorgzame, duurzame manier mee 
omgaan.

materiële duurzaamheid
standaard

Eerste hoeksteen voor een 
duurzame interpretatie

standaard

Het is evident. Het is de standaard. 
De hedendaagse verwachtingen en 
meetinstrumenten behoren tot de 
standaard verwachtingen.

Het nastreven en haalbaar maken van 
deze doelstellingen is waarnaar het 
ontwerpteam als minimum streeft. 

Het ontwerpteam is dan ook van 
niet alleen voldoende verscheiden 
maar ook onderscheiden kennis – 
architecten en ingenieurs; stabiliteit, 
technieken en speciale technieken - 
voorzien.

bijzondere studies en ervaren studies

Niet alleen via daartoe in het team 
geïntegreerde bijzonder studies of 
raadgevers. 

Maar ook door dat elkeen van de 
teamleden voor zijn eigen scoop al 
de juiste relevante ervaring mocht 
opbouwen en de juiste en hedendaagse 
principes van zelf weet te integreren. 
Ondertussen is de opbouw van kennis 
sinds decennia aan de gang en mag 
verwacht worden dat er een ruime 
interpretatie bestaat die rechtstreek 
door teamleden worden gedragen. 
Nogmaals: onverminderd de 
toegevoegde waarde van bijzondere 
kwaliteiten van bijzondere raadgevers. 
Raadgevers vanaf ontwerp maar ook 
tijdens de uitvoering samen met alle 
teamleden van het ontwerpteam de 
ambities nauwlettend na zien.

norm en ambitie

Dat genormeerde en geregelde 
standaarden worden gehaald is 
eveneens standaard en de normale 
verwachting.
Of ambitieuzere buiten de geldende 
regelgevingen bestaande standaarden 
– bv BREEAM - overwogen kunnen 
worden zal het ontwerpteam samen 
met de opdrachtgever nazien. 
Ambitieuzere standaarden kunnen de 
materiële realisatie  van de duurzame 
definitie al vaak bijsturen in het licht 
van bredere perspectieven. Energie 
is dan niet alleen meer een zaak van 
verbruik – gebouw - maar ook van 
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productie – welke energie of hoe het 
gebouw tot stand komt -.  Een aantal 
van deze ambitieuzere standaarden 
brengen zelfs al een deel in zicht wat 
straks onder culturele duurzaamheid 
zal worden geformuleerd; hetzij 
dan noch louter voor zover dat 
kwantificeerbaar kan gemaakt 
worden.
ontwerp naar uitvoering
Het nastreven van deze duurzame 
ambitie is niet alleen een zaak van 
ontwerp maar des te meer een 
zaak van uitvoering. Wat minutieus 
bedacht wordt moet minutieus 
worden uitgevoerd.
Elkeen van de teamleden heeft 
meer dan voldoende ervaring in het 
begeleiden van een project naar de 
uitvoering en in het toezicht houden 
op de uitvoering zelf.

uitvoering naar ontwerp

Niet alleen is dit van cruciaal belang in 
deze volgorde – van ontwerp tot werf 
-.  

Des te meer in de omgekeerde 
volgorde. De ervaring door het 
toezicht op de uitvoering van werken 
speelt onmiskenbaar een rol in de fase 
van het ontwerp. 

De hedendaagse technieken van 
bouwen zijn schijnbaar eindeloos; de 
duurzame en gegarandeerde uitkomst 
ervan zijn minder eindeloos. 

pragmatisch maar ambitieus

Binnen een deze schijnbare eindeloze 
mogelijkheden de pragmatische 
beslissingen nemen is daarbij vandaag 
nog meer het cruciale vraagstuk. Dit 
vraagstuk moet niet alleen de meest 
hedendaagse mogelijkheden in het 
vizier nemen; des temeer moet in 
dit vraagstuk deze mogelijkheden 
worden afgewogen ten aanzien van de 
ervaringen en feitelijke vaststellingen 
die tot op vandaag kunnen worden 
gedeeld; alsook afgewogen tegenover 
verwachte rendementen binnen een 
realistisch perspectief.
Dit is de hoogste ambitie. Dit is de 
juiste ambitie. Binnen het geweld 
van de tendensen de realiteit van de 
toekomst juist inschatten.  Dat en 
alleen dat kan leiden tot een leefbare 
omgeving die op een pragmatische 
manier kan geleefd worden zonder 
daarbij het voordeel van architectuur 
te niet te doen.
Eenvoud van systeem en oprechtheid 

van materialisatie zijn daarbij de twee 
sluitstenen die leiden tot de ultieme 
functionaliteit , optimale rentabiliteit 
en plezier van leven.
Dit is de nieuwste en hoogste 
ambitie binnen het discours van 
duurzaamheid.
Ook binnen het discours van de meest 
smalle definitie van duurzaamheid 
– wanneer dus duurzaamheid 
tot een louter weegbaar (lees: 
kwantificeerbaar) discours wordt 
beperkt.
Realiteitszin is hierbij de uitkomst. 
Een echte toekomst is hierbij de 
ambitie.

curriculum.
Het ontwerpteam meent via zijn 
huidige portefeuille en gerealiseerd 
curriculum aan deze verwachtingen 
meer dan te kunnen voldoen.

culturele duurzaamheid
ultiem

Sluitsteen voor een echte duurzame 
ambitie.

Techniek - bouwen - kent vandaag 
oneindige mogelijkheden. Realiteitszin 
maakt dus dat deze oneindige 
mogelijkheden gepast worden 
geïnterpreteerd en geambieerd.

Maar een gebouw is meer dan het 
gebouw alleen.

Een gebouw is ook – na dat het 
gebouwd is – een gebouwde omgeving. 
Omgeving is leven. Omgeving is 
context.

context

Deze context is vaak of eerder 
onmeetbaar – niet kwantificeerbaar 
-. Dit begrip context is ook veel meer 
dan louter synoniem voor het begrip 
‘plek’. 
‘Plek’ is onmiskenbaar context. Maar 
even zozeer zijn begrippen als ‘mens’; 
‘geschiedenis’; ‘maatschappij’ als ook 
begrippen zoals ‘leven’ en ‘werken’ 
en ‘ontspanning’ andere of bredere 
interpretaties van het begrip ‘context’.

Waar we via kwantificeerbare 
instrumenten zekerheden kunnen 
opbouwen over de materiële 
duurzaamheid; zullen we via andere 
instrumenten – zoals al eerder 
gesteld: ze bestaan maar beperken 

zich opnieuw tot meetbaarheden - of 
liever ander discours de culturele 
duurzaamheid van elk toekomstig 
project moeten durven aftasten.

relatief

Het is uitermate belangrijk 
dat de kennis opgedaan door 
kwantificeerbare rekenkundige 
nazichten – volgens geldende 
normeringen of zelf ambitieuzere 
modellen – op een vrije manier kunnen 
worden gerelativeerd in het licht van 
zijn context.

ultiem

Er is geen duurzaamheid mogelijk 
wanneer de duurzame principes  - 
lees: materiële principes – los van de 
context worden geïmplementeerd. 
Doet men dat wel dan riskeert met 
een weinig zorgzaam project te 
hebben. En zorg is de beste uitkomst 
van duurzaam. Want zorg is leven. En 
leven maakt de context. 

Duurzaamheid is context. Dan is 
duurzaamheid ultiem. Als het leven is.

curriculum en discours

Het ontwerpteam meent ook hier blijk 
van voorbeeld te kunnen zijn. Het 
gerealiseerde curriculum alsook de 
lopende portefeuille kan niet alleen 
kwantitatief worden gehonoreerd; 
veelvuldig mogen gerealiseerde 
projecten voorwerp worden van 
een breder maatschappelijk of 
architectuur discours.
  

 




